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Informācija par projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve  

un meža parka labiekārtojums Ķemeros” Nr.5.6.2.0/19/I/012 progresu 

 

Projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums 

Ķemeros” mērķis ir revitalizēt daļu Jūrmalas valstspilsētas Ķemeru apkaimes teritorijas, 

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības programmai 2014.-

2020.gadam, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, 

sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas valstspilsētas 

administratīvajā teritorijā, atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai. 

2021.gada 27.augustā starp Jūrmalas valstspilsētas administrāciju un sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “Arčers” noslēgti būvdarbu līgumi: 

• par būvdarbiem objektā “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra un saimniecības ēkas 

jaunbūve” un objekta nodošana ekspluatācijā, paredzot, ka būvdarbi tiek veikti 14 mēnešu 

laikā. 

• par būvdarbiem objektā “Nojumes jaunbūve un meža parka labiekārtojums” un objekta 

nodošana ekspluatācijā, paredzot, ka būvdarbi tiek veikti sešu mēnešu laikā; 

• par būvdarbiem objektā “Sēravotu ielas jaunbūve” un objekta nodošana ekspluatācijā, 

paredzot, ka būvdarbi tiek veikti sešu mēnešu. 
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Atbilstoši noslēgtajiem būvdarbu līgumiem objektam “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra un 

saimniecības ēkas jaunbūve” par atbildīgo būvdarbu vadītāju norīkots sertificēts speciālists ēku 

būvdarbu vadīšanā – Roberts Rasa, objektiem “Nojumes jaunbūve un meža parka labiekārtojums” 

un “Sēravotu ielas jaunbūve” par atbildīgo būvdarbu vadītāju norīkots sertificēts speciālists ceļu 

būvdarbu vadīšanā – Juris Ceļmalnieks. 

Ievērojot būvdarbu tehnoloģiju un secību, objektā “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centrs un 

saimniecības ēkas jaunbūve” tiek veikti pāļu izbūves darbi, secīgi tiks izbūvēti ēkas pamati un 

sienas.  

Atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lauder Architects” izstrādātā būvprojekta 

“Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centrs un saimniecības ēkas jaunbūve” risinājumiem, Emīla 

Dārziņa ielā 28, tiks radīts funkcionāls un vietai tematiski atbilstošs izglītojošs, interaktīvs, 

informatīvs kā arī izklaides iespējas piedāvājošs dabas izziņas centrs, kas kopā ar apkārtnes 

teritoriju veido vidi uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju veicināšanai, kā arī rada jaunu 

enkurvietu cilvēku piesaistīšanai, ne tikai Ķemeru, bet arī Jūrmalas valstspilsētas un apkaimes 

mērogā.  

 
Attēls 2 Autors SIA "Lauder Architects" 

Tiek racionāli sakārtotas teritorijas funkcionālās un mobilitātes plūsmas, veidojot patīkamu, 

ilgtspējīgu, uz cilvēku orientētu vidi, vienlaikus veidoti mūsdienīgi mobilitātes risinājumi. 

Emīla Dārziņa 28 teritorijā izbūvējamie celiņi un laukumi paredzēt ar viegli pārvaramiem 

slīpumiem un kritumiem, ievērota vides pieejamība – no barjerām brīva dizaina pamatnosacījumi 

ārtelpā. Blakus Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra teritorijai tiek izbūvēta Sēravotu iela, 

nodrošinot piekļuvi Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra ēkai un auto stāvlaukumam no Tūristu 

un Emīla Dārziņa ielām. Auto stāvlaukumā tiks paredzēta vienvirziena kustība. Daudzfunkcionāla 

dabas tūrisma centra auto stāvlaukuma risinājumi paredzēs vietu 193 automašīnām, t.sk. 14 – 
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cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 11 – ģimenēm ar bērniem. Teritorijā kopumā paredzēts izvietot 

32 velo novietnes.  

Būvdarbiem objektos “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra un saimniecības ēkas jaunbūve”, 

“Nojumes jaunbūve un meža parka labiekārtojums” un “Sēravotu ielas jaunbūve” tiek veikta 

būvdarbu būvuzraudzība, ko atbilstoši iepirkumu konkursa rezultātiem veic sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību “P.M.G.”, par atbildīgajiem būvuzraugiem norīkojot sertificētu speciālistu 

ēku būvdarbu būvuzraudzībā – Tāli Seduli, un sertificētu speciālistu ceļu būvdarbu būvuzraudzībā 

– Aigaru Rozenbergu. 

Projekta īstenošanas termiņš ir 24 mēneši, no 2020.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim. 

Projekts tiek īstenots piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, tā kopējās 

izmaksas ir 8 203 564.13 EUR, no tām:  

1. projekta attiecināmās izmaksas ir 7 742 432.41 EUR, tai skaitā: 

1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 5 006 224.14 EUR; 

1.2. valsts budžeta dotācija 132 517.69 EUR; 

1.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 2 603 690.58 EUR projekta attiecināmo 

izmaksu segšanai. 

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 461 131.72 EUR projekta neattiecināmo izmaksu 

segšanai. 

 

 


