



## I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

### Informācija par projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemerros” Nr.5.6.2.0/19/I/012 progresu

Jūrmalas pilsētas dome 2020.gada 9.decembrī izsludināja atklātu iepirkumu konkursu ID Nr. JPD 2020/124 “Būvdarbi daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma centra izveidei un meža parka labiekārtojums Ķemerros” paredzot jaunas daudzfunkcionālas dabas tūrisma centra un saimniecības ēkas jaunbūves būvdarbus, Sēravotu ielas jaunbūves izbūves darbus un labiekārtot meža parka teritoriju un nojumes jaunbūves būvdarbus.



Nemot vērā, ka projekta ietvaros tiek īstenoti trīs būvobjekti – 1.būvobjekts “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra un saimniecības ēkas jaunbūve”; 2.būvobjekts “Nojumes jaunbūve un meža parka labiekārtojums”; 3.būvobjekts “Sēravotu ielas jaunbūve”, atbilstoši iepirkumu konkursa nolikumam tiek paredzēts par katru būvobjektu slēgt atsevišķu būvdarbu līgumu, paredzot, ka:

- 1.būvobjekta līguma izpildes laiks ir 14 mēneši, tajā skaitā orientējoši 2 mēneši objekta nodošanai ekspluatācijā;
- 2.būvobjekta un 3.būvobjekta līguma izpildes laiks ir 6 mēneši, tajā skaitā 2 mēneši objekta nodošanai ekspluatācijā.

Atbilstoši iepirkuma konkursa nolikumam ieinteresētie piegādātāji savus piedāvājumus var iesniegt līdz 2021.gada 15.janvārim.

Informācija par būvdarbu iepirkuma konkursu pieejama elektroniski - <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/48764/>.

Pamatojoties uz 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 120.punkta nosacījumiem, 2020.gada 23.decembrī Jūrmalas pilsētas dome izsludināja atklātu iepirkuma konkursu ID Nr. JPD 2020/131 "Būvuzraudzība būvdarbiem daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma centra izveidei un meža parka labiekārtojumam Ķemeros" paredzot konkursa rezultātā izvēlēties sertificētu būvuzraudzības uzņēmumu un speciālistus, lai nodrošinātu būvuzraudzības pakalpojumu iepirkuma ID Nr. JPD 2020/124 paredzēto būvobjektu būvdarbiem.

Atbilstoši iepirkuma konkursa nolikumam ieinteresētie piegādātāji savus piedāvājumus var iesniegt līdz 2021.gada 29.janvārim.

Informācija par būvuzraudzības iepirkuma konkursu pieejama elektroniski - <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/49572>.

Šobrīd tiek plānots, ka būvdarbi tiks uzsākti 2021.gada II ceturksnī.

Projekta īstenošanas termiņš ir 24 mēneši, no 2020.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim.

Projekts tiek īstenots piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, tā kopējās izmaksas ir 8 203 564.13 EUR, no tām:

1. projekta attiecināmās izmaksas ir 7 742 432.41 EUR, tai skaitā:
  - 1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 5 006 224.14 EUR;
  - 1.2. valsts budžeta dotācija 132 517.69 EUR;
  - 1.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 2 603 690.58 EUR projekta attiecināmo izmaksu segšanai.
2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 461 131.72 EUR projekta neattiecināmo izmaksu segšanai.