

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija par projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeru” (Nr.5.5.1.0/19/I/004) progresu

Projekta mērķis ir veicināt Ķemeru vēsturiskā kūrorta teritorijas attīstību, radot jaunus pakalpojumus nozīmīgos dabas un kultūras mantojuma objektos – jaunizveidotajā Daudzfunkcionālā dabas tūrisma centra ekspozīcijas zālē un tā funkcionālajā teritorijā – Meža parka teritorijā Tūristu ielā 17, kas veicinās to sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

2021. gada 27. augustā starp Jūrmalas valstspilsētas administrāciju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Arčers” ir noslēgti būvdarbu līgumi:


- par būvdarbiem objektā “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra un saimniecības ēkas jaunbūve” un objekta nodošanu ekspluatācijā, paredzot, ka būvdarbi tiek veikti 14 mēnešu laikā;
- par būvdarbiem objektā “Nojumes jaunbūve un meža parka labiekārtojums” un objekta nodošanu ekspluatācijā. 2022. gada 28. februārī noslēdzot vienošanos par grozījumiem līgumā, būvdarbu veikšana paredzēta 12 mēnešu laikā.

Atbilstoši noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, objektam “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra un saimniecības ēkas jaunbūve” par atbildīgo būvdarbu vadītāju norīkots sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā – Roberts Rasa un objektam “Nojumes jaunbūve un meža parka labiekārtojums” par atbildīgo būvdarbu vadītāju norīkots sertificēts speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā – Juris Ceļmalnieks. Būvdarbiem tiek veikta būvdarbu būvuzraudzība, ko atbilstoši iepirkumu konkursa rezultātiem veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “P.M.G.”, par atbildīgajiem būvuzraugiem norīkojot sertificētu speciālistu ēku būvdarbu būvuzraudzībā – Tāli Sedulī, un sertificētu speciālistu ceļu būvdarbu būvuzraudzībā – Aigaru Rozenbergu.

Atbilstoši noslēgtajam līgumam, objektā “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centrs un saimniecības ēkas jaunbūve” tiek veikti pāļu izbūves darbi.

2021. gada 15. decembrī starp Jūrmalas valstspilsētas administrāciju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Motor OŪ” ir noslēgts piegādes līgums par Ķemeru daudzfunkcionālā dabas tūrisma centra ekspozīcijas satura detalizētu izstrādi, ekspozīcijas izveidi un uzstādīšanu. Ekspozīcijas satura izstrāde un realizācija ir veicama līdz 14 mēnešu laikā no Jūrmalas valstspilsētas administrācijas rakstiska paziņojuma par darbu uzsākšanu. Ekspozīcijas mērķis ir, izmantojot mūsdienīgus, inovatīvus, interaktīvus un multimedālus ekspozīcijas veidošanas paņēmienus par noteiktām tēmām, kas atspoguļo procesus dabā un šo

procesu ietekmi uz cilvēku, informē, izglīto, izklaidē, un iesaista centra apmeklētājus, vairo to pozitīvo emocionālo pārdzīvojumu, atspoguļo Jūrmalas dabu kā daudzveidīgu un emocionāli iedarbīgu, intelektuāli aizraujošu un sargājamu dabisko vidi.



Projekta īstenošanas termiņš ir 24 mēneši, no 2020.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim.

Projekts tiek īstenots piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, tā kopējās izmaksas ir 5 839 258.64 EUR, no tām:

1.projekta attiecināmās izmaksas ir 7 742 432.41 EUR, tai skaitā:

1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 994 331.00 EUR;

1.2. valsts budžeta dotācija 26 320.53 EUR;

1.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 4 403 630.61 EUR projekta attiecināmo izmaksu segšanai.

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 197 627.48 EUR projekta neattiecināmo izmaksu segšanai.